



HELSEPLATTFORMEN

felles pasientjournal i Midt-Norge

Helseplattformen oppdatering

LSU Nordmøre og Romsdal

18.3.2022

Janne Marthe Viddal Regional innføringsleder Nordmøre

Helsekort

- Hei. Vi er gravide. La oss ta deg med tilbake til steinalderen



Det sies at som gravid blir man kjent med sin indre urkvinne. Man skal sannelig også få treffe den mest steinalderske delen av helsevesenet.

Overordnet plan for kommuner i Møre og Romsdal



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kommuner i Romsdal, sammen med Helse Møre og Romsdal | | Forberedelser | 7 mnd. forprosjekt | 12 mnd. innføringsprosjekt | |
| Resterende kommuner Møre og Romsdal | | Forberedelser | | 7 mnd. forprosjekt | 12 mnd. innføringsprosjekt |


Resterende kommuner:

KI1-KI4 – muligens KI5 - får flere løp å velge mellom. Siste er foreslått jan. 2025


Fastlegene



Organisering




Pågående arbeid




A vertical list of logos for regional medical associations and centers. From top to bottom: Møre og Romsdal legeforening (Den Norske Legeforening), Nord-Trøndelag legeforening (Den Norske Legeforening), Sør-Trøndelag legeforening (Den Norske Legeforening), RANHEIM LEGESENTER, and SØRBYEN LEGESENTER.

Helseplattformen vil bli en lønnsom investering for Trondheim kommune



- 12 av alle 22 tjenestoområder har jobbet med å utarbeide gevinstpotensiale for sine største tidstyver
- Gevinstpotensialet med utgangspunkt i dagens størrelse på tjenestetilbudet er beregnet til minimum 58 millioner kroner i året
- De langsiktige gevinstene kan bli minst 80 millioner kroner i året for Trondheim kommune. Det mer enn oppveier kommunens samlede årlige kostnader knyttet til Helseplattformen
- Det jobbes videre med estimatene og en kvalitetssikring av disse



80*
MNOK per år
(langsiktig)



TRONDHEIM KOMMUNE

*Foreløpige tall

Status Helseplattformen



- PD 1 Trondheim og St. Olav går på natt til 1.mai i år
- PD 2 Går seks måneder etter det
- PD 3 Ni kommuner i Møre og Romsdal samt Helseforetaket Møre og Romsdal.
 - Her forberedes politisk behandling av Tjenesteavtalen for de som ikke har tatt alt i en behandling
 - Hovedprosjektet starter i mai i år for å gå på 29. april neste år
- KI1-KI4/5 Her holder resterende kommuner på Nordmøre på å forberede politisk behandling for å utløse opsjon i mai og juni i år. De ønsker å gå samlet og ha et tett samarbeid i gjennomføringen.
- Tjenesteavtalen er ferdig forhandlet. Avtalen definerer hvordan tjenesten ser ut og administrative temaer som datasikkerhet, økonomi, innhold, support, arkiv, samhandling og videreutvikling
- Det jobbes videre med organisering av drift etter igangsetting. Samarbeid mellom alle deltager-kommuner blir viktig
- Arbeid med å finne opplæringslokaler er i gang. Her må det samarbeides med Helseforetaket for å få dette til.



HELSEPLATTFORMEN

felles pasientjournal i Midt-Norge