

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Møtereferat 2/20

22.04.2020

Tilstade: x

Medlemmar

Vara \*(for kommunale representantar)

x	Britt Rakvåg Roald, ROR , Ass.kommunedirektør Molde kommune		Alf Reistad, ROR, Dagleg leiar
x	Geir Nielsen, Orkidè, Einingsleiar Helse- og familietenester Aure kommune		
x	Rune Sjurgaard, SR, kommunedirektør Volda kommune		Jørgen Amdam, SR, ordfører Volda kommune
x	Camilla Almås, SR, Verksemdsleiar for førebygging og meistring nye Ålesund kommune		Lisbeth Løvoll, SR, ergoterapeut, leiar ny Ålesund kommune
x	Helge Ristesund, HMR spesialrådgivar		
x	Jorun Bøyum, HMR konstituert klinikksjef KMR		
x	Lena Bjørge Waage, HMR samhandlingssjef		
x	Tore Jo Nilsen, HMN seniorrådgivar		

## Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

x	Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant		
x	Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant		
x	Birgitte Ulstein Kvangarsnes, tillitsvald HMR		
x	Synnøve Opsahl Melseth, prosjektleiar		
x	Fredrik Møller Christensen leder arbeidsgruppe		

Andre deltakere;

**Møtested;** Skype

Tidsramme kl 10.30 – 12.30

### **Agenda:**

1. Status i arbeidsgruppene
2. Orientering om vedtak i regionråda om mandat og framdrift, samt helseforetaket si vurdering av desse vedtaka.
3. Status oppfølging kommunikasjonsplanen og kvar står vi i forhold til ROS-analysen
4. Ev

<b>Sak</b>	<b>Aktuelt/ Aksjonspunkt</b>
Status i arbeidsgruppene	<p>Arbeidsgruppe 1 – v/ Synnøve Opsahl Melseth</p> <p>Viser til presentasjon i møtet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prøver å holde framdrift selv om noen møter har blitt avlyst/utsatt pga covid-19</li> <li>- Hatt fellesmøte mellom arbeidsgruppene, med også to forskere fra HI Molde – forskning på samhandling og oppfølging slagpasienter</li> <li>- Hatt møte med tjenstedesigner Jarl Reitan, kartlagt dagens rehab.forløp. Fått med brukerrepresentant i arbeidet.             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Identifiserte utfordringer;                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oppdage behov/vurdere behov</li> <li>▪ Krevende for henvisere å ha oversikt og være oppdatert ifht tilbud</li> <li>▪ Mange vurderingsenheter</li> <li>▪ Ulike/mange behandlere av henvisninger – ulik tolkning av vurderingskriterier</li> <li>▪ Kvalitetssikring av tjenestene</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Søknad innovasjonsmidler - mulighet gjennom innovasjon Norge som har utlyst 75 MNK til nye offentlig-private innovasjonspartnerskap.             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Forslag ide; Utvikle et digitalt samhandlingsverktøy for å lette henvisnings-/søknadsprosessen. Videre integrere en løsning der en kan følge opp pasientene i etterkant.</li> </ul> </li> <li>- Tidslinje – følger plan – utfordring å samstemme behov interkommunalt samarbeid</li> <li>- Videre framdrift – utfordring å diskutere samarbeidsmodeller via skypemøter, ønske om utsatt frist</li> </ul> <p>Arbeidsgruppe 2 – samarbeidsmodeller v/ Fredrik Møller-Christensen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konkludert med at en har behov for mer konkretisering fra arbeidsgruppe 1 - ifht pasientforløp. Behov for tett samarbeid mellom arbeidsgruppene.</li> </ul> <p><b>Konklusjoner/Aksjonspunkt;</b></p> <p>Styringsgruppa tar orienteringa fra prosjektlederne til vitende.</p>

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

	<p><u>Digitalt samhandlingsverktøy;</u></p> <p>Styringsgruppa støtter at det sendes søknad til Innovasjon Norge om midler til å utvikle digital løsning for tverrfaglig samordning og tildeling av rehabiliteringstjenester. Styringsgruppa ser muligheter ved at dette kan bidra til å påvirke framtidig organisering og tverrfaglig drift/samarbeid om rehabiliteringstilbud.</p> <p><u>Tidslinje/mandat;</u></p> <p>Styringsgruppa viser til vedtatt framdriftsplan som gjeldende, der alternative felles driftsmodeller blir prøvd ut som ev ulike piloter ved begge institusjoner fra 01.01.2021.</p> <p>Styringsgruppa ber om at framtidige driftsmodeller understøtter signal fra Nasjonal helse- og sykehusplan om nye finansieringsmåter i helsefellesskap, samt unngå unødvendig ressursbruk i administrering og styring. Styringsgruppen ser for seg at driftsmodeller bli finansiert innenfor HMR og kommunene sine eksisterende økonomiske rammer.</p>
<p>Orientering om vedtak i regionråda om mandat og framdrift, samt helseforetaket sin vurdering av vedtak</p>	<p>Tilbakemelding fra SR og ROR til HMR (legger ved som vedlegg). HMR viser til at en holder fast ved vedtatt mandat og tidslinje.</p> <p><b>Konklusjoner/Aksjonspunkt;</b></p> <p>Styringsgruppa tar orienteringen til vitende.</p>
<p>Status oppfølging kommunikasjonsplan og hvor vi står i forhold til ROS-analysen</p>	<p>Viser til oppdatert kommunikasjonsplan og aktivitetsoversikt.</p> <p><b>Konklusjoner/Aksjonspunkt;</b></p> <p>Styringsgruppa ber om at det blir utarbeidet et informasjonsskriv med status og framdrift for prosjektet som sendes til kommunene.</p>