Framdriftsplan for revisjon samarbeidsavtale

Justert 27.02.2020

HELSE MØRE OG ROMSDAL

Framdriftsplan pr 27.02.20

Dato	Aktuelt
16.mars	Delavtale 1, ev 2 og 3
20.april	Delavtale (2,3) 4, 5 og 6
25.mai	Ferdigstille til høring
1.juni – 30.september	Høringsperiode
1.-2. oktober	Ferdigstille etter høring
15. – eller 16.oktober	Behandling OSU
19.oktober – 31.desember	Behandling kommuner og HMR
1.januar 2021	Ikrafttredelse revidert avtale