
LSU Volda

Tommy Dahl 

LSU i Vanylven kommune

15.09.23



Bestilling

• *10 min status
status HF

• Status kommune
*20 min spørsmål

*20 min status
• Kommune
• Pilotprosjekt lege

*15 min spørsmål. 

Annet:
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Status for Helseplattformen pr. 11. september 2023

Kommuner har tatt 
Helseplattformen i bruk

Kommuner har vedtatt 
å innføre Helseplattformen

Kommuner har begynt med 
forberedende aktiviteter

Kommuner planlegger å ta politisk 
beslutning om Helseplattformen 

10 
23
11
18
4 Kommuner har ikke tidfestet når de 

skal ha kommunal behandling

Helseforetak som har tatt i bruk 
Helseplattformen: St. Olavs hospital

Alle sykehuslaboratorier 
i Midt-Norge

Dette utgjør   74% av befolkningen i regionen,

ca. 530 000 av totalt 750 000 innbyggere
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Kommuner som har tatt i bruk Helseplattformen eller vedtatt å ta den i bruk

33/66

Dette utgjør   74% av befolkningen i regionen

kommuner har tatt i bruk Helseplattformen 
eller signert tjenesteavtale



33 kommuner er per tid medeiere



Mai 2022 Nov. 2022 Feb. 2023 April 2023 Nov. 2023

PD1 PD5PD3 PD4PD2

Trondheim Åfjord            
Ørland
Indre Fosen

Holtålen
Røros
Os

St. Olavs hospital

Verdal
Levanger

Ålesund Kristiansund   Vestnes
Hustadvika      Aukra
Molde              Fjord
Rauma             Sula
Rindal

Fem første innføringer av Helseplattformen



Vedtatt innføringsplan 2024-2026

27.april 2024 9. november 2024 April/mai 2025 Oktober/november 2025 April/mai 2026
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Helse Nord Trøndelag

Grønn skrift: signert tjenesteavtale med HP
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Bestilling

• *10 min status
status HF

• Status kommune
*20 min spørsmål

*20 min status
• Kommune
• Pilotprosjekt lege

*15 min spørsmål. 

Annet:



Helseplattformen Vanylven

Tommy Dahl og Arnt Grønvold14.09.23



Resultat: 

225 dager, 18 timer, 0 
minutter og 0 sekunder

Hvor lenge er det til Go-Live?

Fra: torsdag 14. september 2023 kl. 09:00:00
Til: lørdag 27. april 2024 kl. 03:00:00



Kick-off KI1 7.sept



Kick off Vanylven



Første forutsetning for å lykkes: 

Å få ledere til å ta ledelsen

Jeg vet hva 

Helseplattformen er 

Jeg forstår hvorfor vi trenger 
Helseplattformen og hva den 

betyr for meg

Jeg er klar for innføring 

og klar til å bidra.

Prosess: Fra kjennskap til eierskap



Ordliste HP uttrykk
• - vi får noen nye ord vi må forholde oss til…. 

Og dem må vi bare venne oss til og lære ….



Felles Journal 

Vanylven 
kommune

Helse Møre 
og Romsdal

Vanylven 
Legesenter

Pasient

Vanylven den 
første i Midt-
Norge og i Norge 
som har felles 
journal for sine 
pasienter 
/innbyggere. 



Status Vanylven

• Veldig positiv leiargruppe- og en aktiv Kommunedirektør. 

• Datavask 

• Økonomi, Kartlegging av dagens faktureringsløsning- bygges inn i HP

• Kartlegging av organisasjon (facility/ dep)

• HR- rydde og mappe stillingskoder mot funksjonskoder

• Kartlegging av ulike roller i organisasjonen

• Opplæringsløp og kurslogistikk

• Superbrukere

• Instruktører 



Arbeidsverktøy



Arbeidsverktøy Helseplattformen



Pilot på Vanylven Legesenter





Pilot ved Vanylven legesenter

7. mai 2022 4. des. 2023 april 2024

Øya legesenter Vanylven legesenter

Kommunalt eid legesenter med fem 

hjemler

Høy motivasjon fra 

kommuneadministrasjon og ansatte 

for å være pilot

Pilotperiode fra des. 2023 til utgangen 

av 2025

Go-live Vanylven 
Kommunen

Vanylven kommunen blir den første kommunen 
som har sammenhengende helsetjeneste på tvers av 
alle nivåer gjennom Helseplattformen 
etter april 2024!



Vanylven Legekontor

• Eget og komprimert innføringsløp 

• Mye kartlegging
• Org. Nr, organisasjon, Her-id, virksomhetssertifikater, ansatte, brukere, 

integrasjoner, nasjonale integrasjoner, sluttbrukerutstyr og mye annet. 

• Datavask- en stor jobb. 

• Planlegging av opplæring

• Mange ressurser i Helseplattformen som er dedikert til å få en 
vellykket innføring hos legesenteret. 



Innføringsløp pilot 2, Vanylven legesenter

M a i

2 0 2 3 2 0 2 4
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Go-live
Vanylven legesenter 4.desember

Go-live
Vanylven kommune

Migrering av pasientdata

Konfigurere løsning + 
testing

Opplæring av superbruker og 
sluttbruker

Konvertering og 
kvalitetssikring av 

løsningen

Planlegging av 
task force

Stabilisering/optimalisering



Forventet gevinster



o Bedre beslutningsgrunnlag for medisinske 
avgjørelser

o Bedre pasientsikkerhet

o Mer og bedre pasientbrukermedvirkning 
(HelsaMi)

o Økt effektivitet og kostnadsbesparelser 
(på sikt)

o Tilrettelegging for rapportering og 
forskning

Fordeler



o Tett samarbeid mellom Helseplattformen 
og kommune/legesenter fram mot innføring

o Opplæring og support on site i Vanylven

o Husk: Det er en pilot

Veien videre for legesenteret




