

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Møtereferat 1/20

12.02.2020

Tilstade: x

Medlemmar

Vara *(for kommunale representantar)

	Britt Rakvåg Roald, ROR , Ass.kommunedirektør Molde kommune	x	Alf Reistad, ROR, Dagleg leiar
x	Geir Nielsen, Orkidè, Einingsleiar Helse- og familietenester Aure kommune		
x	Rune Sjurgaard, SR, kommunedirektør Volda kommune		Jørgen Amdam, SR, ordfører Volda kommune
x	Camilla Almås, SR, Verksemdsleiar for aktivisering og velferd nye Ålesund kommune		Lisbeth Løvoll, SR, ergoterapeut, leiar ny Ålesund kommune
x	Helge Ristesund, HMR spesialrådgivar		
x	Jorun Bøyum, HMR konstituert klinikksjef KMR		
x	Lena Bjørge Waage, HMR samhandlingssjef		
x	Tore Jo Nilsen, HMN seniorrådgivar		
x	Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant		

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

x	Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant		
x	Birgitte Ulstein Kvangarsnes, tillitsvald HMR		
	NN Tillitsvald kommune		
x	Synnøve Opsahl Melseth, prosjektleiar		

Andre deltakere; Paula Ness Skaar leder brukerutvalget HMR, Arbeidsgruppa for rehabiliteringsprosjektet: Gunn Faksvåg, Lisbeth Løvoll, Roger Kvalsvik, Trude Nordskog, Ingvild Kjeldsberg, Anita Nybø, Aud Bente Skar, Andreas Nybrott Hals.

Møtested;

Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Tidsramme kl 10.30 – 14.00

Agenda:

Del 1: Felles møte mellom styringsgruppe og arbeidsgruppe.

10.30 – 10.45: Velkommen, praktisk info om dagen og kort info om framtidslaben ved Anne Bente Schellum

10.45 – 11.00: Kort status fra arbeidsgruppa

11.00 – 11.30: Info om smartcitylab, presentasjon av egne data (Bjørn Dimmen / Synnøve)

11.30 – 12.00: Gjennomgang mandat, spørsmål og avklaringer, felles diskusjon mellom gruppene

12.00 – 12.45: Lunsj i kantina

Del 2: Etter lunsj deles gruppene i 2

12.45 – 14.00:

Styringsgruppa rom 15

Arbeidsgruppa setter seg på et reservert bord i vrimlearealet

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Styringsgruppa:

- ROS - utviklingsprosjektet 18.12.29 v/ Helge og Synnøve
 - Ny vurdering i møte - hvor står prosjektet i dag
 - Avbøtende tiltak - viser til utkast utsendt pr mail
 - Vurdering og justeringer i plenum
- Kommunikasjonsplan
- Forskning
- Evt

Arbeidsgruppa:

- Sammenfatting av data
- Legge plan for videre arbeid og fremdrift
- Evt

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Del 1:

Sak	Aktuelt/ Aksjonspunkt
Velkommen, praktisk info om dagen og kort info om framtidslaben ved Anne Bente Schellum	Orientering om framtidslaben – U4SSC implementation program <ul style="list-style-type: none"> - Ålesund, Giske og Sula blir med i FNs smartbyprogram <ul style="list-style-type: none"> o 100 KPI for å vurdere måloppnåelse ifht FNs bærekraftsmål o Kritisk suksessfaktor – bærekraftsmål 17; Samarbeid o Arena for møte, læring og utvikling o Avtale om forsknings- og utviklingsoppdrag – samarbeid med Offshore Simulator Centre
Kort status fra arbeidsgruppa ved Synnøve Melseth (prosjektleder)	FNS`s bærekraftsmål – hva betyr de for rehabiliteringsprosjektet?
Info om smartcitylab, presentasjon av egne data (Bjørn Dimmen / Synnøve Melseth)	AUGMENT CITY – A Digital Twin – <ul style="list-style-type: none"> o Visualisering indikatorer for bærekraftsmål o Visualisering av kartlegging rehabiliteringstilbud i MR – i digital tvilling <ul style="list-style-type: none"> - Ny arbeidsgruppe etablert for å utrede alternative driftsmodeller v/ Aure og Mork - Gjennomførte og planlagte aktiviteter - Resultater så langt <ul style="list-style-type: none"> o Anbefaling prosjektrapport Rehabilitering Midt-Norge (2014): kommunal rehabiliteringsinstitusjon bør ha et befolkningsgrunnlag på 40 – 60 000 innbyggere for å sikre økonomisk grunnlag for drift - Gjennomgang resultat av kartlegging (33 av 35 kommuner har svart) <p>Aksjonspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Styringsgruppa ber arbeidsgruppen om å utarbeide en oversikt over hvem som har øremerkede plasser for døgnrehabilitering og forbruk av spesialisert rehabilitering pr kommune
Gjennomgang mandat, spørsmål og avklaringer, felles diskusjon mellom gruppene	Viser til vedtatt mandat og innspill fra Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund (se vedlegg) <p>Aksjonspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Styringsgruppen tar innspill til mandat fra LSU Kristiansund til orientering. Innspill til mandat må komme formelt fra regionråd til HMR, som hver for seg må realitetsbehandle.

Styringsgruppemøte for utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Del 2:

Sak	Aktuelt/ Aksjonspunkt
<p>ROS - utviklingsprosjektet 18.12.29 v/ Helge og Synnøve</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny vurdering i møte - hvor står prosjektet i dag ○ Avbøtende tiltak - viser til utkast utsendt pr mail <ul style="list-style-type: none"> ● Vurdering og justeringer i plenum 	<p>Orientering om gjennomføring avbøtende tiltak ROS for utviklingsprosjektet – diskusjon og innspill i plenum</p> <p>Aksjonspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Innspill til avbøtende tiltak meldes til prosjektleder innen 18.februar
<p>Kommunikasjonsplan</p>	<p>Gjennomgang av utkast kommunikasjonsplan – diskusjon og innspill i plenum</p> <p>Aksjonspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Innspill til kommunikasjonstiltak meldes til prosjektleder innen 18.februar ➤ Arbeidsgruppen utarbeider en statusrapport som sendes ut fra AD HMR og Leder for styringsgruppen til interessenter
<p>Forskning</p>	<p>Ikke avklart, er i prosess for å avklare evt forskningssamarbeid med FIUK seksjonen og andre aktører</p>
<p>Evt</p>	<p>Tillitsvalgt fra kommune har gått inn som medlem av arbeidsgruppen</p> <p>Aksjonspunkt;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avklare erstatter for kommunal tillitsvalgt og gi tilbakemelding til prosjektleder så snart som mulig