

Revidert framdrifts,- og møteplan for revisjon av samhandlingsavtalen

Pr 20.april 2020



Utkast framdrifts, og møteplan pr 20.04.20

Dato	Tema
20.april (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ekstraordinær rutine pandemi, begynne på delavtale 2, ev 3
27.april (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ferdigstille delavtale 3, begynne på delavtale 4
4.mai (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ferdigstille delavtale 2, 4, og begynne på delavtale 5
11.mai (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ferdigstille delavtale 5 og begynne på delavtale 6
18.mai (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ferdigstille delavtale 6, begynne på delavtale 1
25.mai (skype) 14-16 møte i forhandlingsutvalget	Ferdigstille delavtale 1, hovedavtalen
28.mai (skype) (09 - 13) møte i forhandlingsutvalget	Gjennomgang hele avtalen
1. juni – 30.september	Høringsperiode
1. og 2. oktober	Ferdigstilling forhandlingsutvalget
Primo desember	Behandlingsperiode kommuner og HF
01.01.2021	Ikrafttredelse revidert samarbeidsavtale