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Faser i pilotering og iverksetting av 
koordinerende funksjoner 

Kommunikasjon og involvering Grunnpilar 

Faser 

Desember April Januar Februar Mars Mai August November September Desember Oktober Juli Juni 

2016 2017 

Tid 

Pilotprosjekt Iverksetting av konsept 

Initiere og 
bemanne 

Planlegge 
og detaljere 

Revidere og anbefale Gjennomføre og tilpasse Utrulling og implementering Evaluering 


